

LA FIBRE



Comme vous avez dû le voir, l'implantation de la fibre sur la commune touche à sa fin et les derniers travaux de câblage qui passent devant vos maisons sont terminés.

Mais, il faut que Seine-Maritime Numérique (SMN) et SFR FttH vérifient la conformité des travaux et les réceptionnent.

Compte-tenu du nombre de communes, ils sont déjà bien chargés, le délai peut aller de 1 à 3 mois à partir de ce début d'année.

Si tout est conforme, cas idéal, les plans des boîtiers, de l'armoire et des réseaux seront établis et, ensuite seulement, transférés à Connect 76, ce qui peut prendre encore 3 mois.

Chaque foyer recevra alors un courrier de Seine-Maritime Numérique l'informant qu'il peut être relié à la fibre.

Ce qui donne comme délai optimiste, dans le cas où la réception de travaux se fait du 1er coup, été 2021.

Si la réception fait apparaître des malfaçons, il faudra les corriger avant l'établissement des plans et cela peut retarder de 3 mois, ce qui donne un délai automne 2021.

A ce jour, nous ne connaissons pas les opérateurs qui se sont positionnés sur ce créneau.

Pour l'instant la Covid ne semble pas avoir perturbé le calendrier. Espérons que cela dure.